




# SEAV

## Lombardia Europa 2020

Progettazione, modellizzazione e start-up di *Servizi Europa d'Area Vasta (SEAV)*  
nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa

# SERVIZIO EUROPA AREA VASTA (SEAV)



# SEAV: SERVIZI PER L'EUROPA



PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEI SERVIZI



SERVIZI INFORMATIVI



SERVIZI FORMATIVI



SERVIZI DI ORIENTAMENTO



SERVIZI DI NETWORKING



SERVIZI DI PROGETTAZIONE EUROPEA

# SEAV: cosa richiede



La sottoscrizione di un **Accordo quadro** tra **Provincia, Comune Capoluogo, ANCI Lombardia e UPL** per la costituzione di un Coordinamento territoriale che favorisca la realizzazione del nuovo presidio territoriale sulle politiche e sui servizi europei (SEAV)



La programmazione di un **piano di azione** costruito sulla base dei bisogni rilevati e delle opportunità identificate, che risponda alle esigenze del territorio e che sia adeguato alle professionalità e alle risorse disponibili che si intendono investire all'interno di SEAV



La programmazione e l'implementazione condivisa, attraverso la **sottoscrizione di una apposita Convenzione**, del modello SEAV di gestione associata del sistema dei servizi europei di area vasta, che sia funzionale alle caratteristiche formali e informali, nonché alle potenzialità delle istituzioni/organizzazioni coinvolte e che sappia valorizzare le esperienze maturate dagli enti stessi.

# Fase 1 – Governance progetto

- Comitato di Pilotaggio (CdP) con funzioni di piattaforma decisionale e di raccordo operativo tra i partner di progetto e segretariato tecnico, con funzione di coordinamento tecnico e responsabile delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e procedurale legati all'implementazione del progetto.

## Chi

- ANCI Lombardia
- Provincia di Brescia
- Regione Lombardia

## Azioni

- 1.1 Comitato di Pilotaggio con Regione 4 volte all'anno
- 1.2 Segretariato tecnico (staff di ANCI, TECLA e Provincia Brescia)
- 1.3 Monitoraggio e auto valutazione del progetto

## Quando

- Da Maggio 2018 a Novembre 2020

## Fase 2 – Azioni di comunicazione, diffusione e sensibilizzazione

- Comprende tutte le attività di promozione territoriale del progetto dagli accordi alle convenzioni

### Chi

- ANCI Lombardia
- Provincia di Brescia
- Regione Lombardia

### Azioni

- Definizione e attuazione del piano di comunicazione e marketing
- Seminario di avvio e finale
- Comunicazione e disseminazione attraverso i media/sito web e social/Kit

### Quando

- Da Maggio 2018 a Novembre 2020

## Fase 3 – Formalizzazione SEAV: accordi e adesione

- Accordo Quadro tra Provincia, Comune, Anci Lombardia & UPL che istituisce un **Coordinamento** per la realizzazione del **SEAV**, da rendere operativo a seguito di una Convenzione.

### Chi

- Province
- Comuni capoluogo
- ANCI Lombardia
- UPL

### Azioni


- Predisposizione condizioni
- Sottoscrizione Accordi Quadro
- Raccolta di adesioni alle iniziative SEAV da parte di Province e Comuni Capoluogo del territorio di riferimento

### Quando

- Da Settembre a Novembre 2018

# Accordo Quadro tra Provincia, Comune, ANCI L. 6 UPL

Il Coordinamento dell'area vasta opera attraverso modalità di lavoro congiunto tra Province, Comuni capoluogo, Anci Lombardia e UPL per pervenire alla definizione di un programma territoriale integrato di attività sino alla sottoscrizione delle Convenzioni SEAV:





## Fase 4 – Analisi SWOT - ricerca

- raccogliere informazioni sul fabbisogno europeo regionale (competenze sulle politiche europee, utilizzo degli strumenti progettazione europea, modelli organizzativi, servizi europei presenti sul territorio, ...) e di scattare una 'fotografia europea' del contesto lombardo

Chi

- ANCI Lombardia
- Provincia di Brescia
- Regione Lombardia

Azioni

- Questionari e interviste
- Elaborazione dati
- Tavolo restituzione fabbisogni e Report finale

Quando

- Da Maggio 2018 a Dicembre 2018

## Fase 5 – Eventi informativi e formativi europei

- Seminari e corsi di formazioni per tutti i Comuni della Lombardia rivolti a amministratori, dirigenti e funzionari

### Chi

- ANCI Lombardia
- Provincia di Brescia
- Regione Lombardia

### Azioni

- 12 seminari
- 36 giornate di formazione (3xSEAV) per i funzionari specificatamente individuati per il raccordo con il Seav con contenuti declinati in modo diversificato per territorio.

### Quando

- Da Settembre 2018 a Maggio 2019

## Fase 6 – Focus group sul fabbisogno di competenze europee

- raccogliere informazioni sul fabbisogno di competenze europee presente a livello locale con Focus group conseguenti alla ricerca SWOT

### Chi

- ANCI Lombardia
- Provincia di Brescia
- Regione Lombardia

### Azioni

- 12 Eurolab con partecipanti per ogni focus per amministratori, dirigenti e funzionari
- Elaborazione esiti focus
- Report finale

### Quando

- Da Ottobre 2018 a Maggio 2019

## Fase 7 – Eurolab –Laboratori per Politiche Europee

- processo di progettazione partecipata del Servizio Europa d'Area Vasta (Seav) con definizione del modello organizzativo e gestionale

### Chi

- ANCI Lombardia
- Provincia di Brescia
- Regione Lombardia

### Azioni

- 12 Eurolab con partecipanti interessati alla futura convenzione
- Predisposizione progetto SEAV
- Benchmark su modelli organizzativi di accesso ai Fondi europei

### Quando

- Da Dicembre 2018 a Luglio 2019

## Fase 8 – Sottoscrizione delle convenzioni SEAV

- Convenzioni SEAV: output dell'intero percorso con obiettivi del servizio, le finalità, i compiti e i ruoli degli enti sottoscrittori (Provincia e Comuni...), con l'indicazione delle eventuali risorse umane e finanziarie da mettere in comune per l'attuazione del SEAV sul territorio.

### Chi

- ANCI Lombardia
- Provincia di Brescia
- Regione Lombardia

### Azioni

- Passaggio delle convenzioni nei consigli comunali/provinciali
- Raccolta e avvio delle convenzioni

### Quando

- Da Settembre 2019 a Marzo 2020

## Fase 9 – Startup SEAV: implementazione e assistenza

- rendere operativa ed efficace tale fase di start-up, si ritiene opportuno attivare le seguenti azioni di supporto dei SEAVcon: una Piattaforma interattiva; i Seav-Coach; i Piani di Formazione continua; una Task-force sulla progettazione europea; il Club-Seav; i Seav a Bruxelles.

### Chi

- ANCI Lombardia
- Provincia di Brescia
- Regione Lombardia

### Azioni

- Piattaforma interattiva
- Formazione continua
- Task force e Seav coach
- Club Seav
- Seav a Bruxelles

### Quando

- Da Dicembre 2018 a Aprile 2020